原州区2023年公路生命防护设施完善工程实  施  方  案
1．总体设计

宁夏回族自治区交通运输厅文件宁交安委会发〔2023〕1号《自治区交通运输厅安委会关于印发全区普通国省道及农村公路防护设施安全隐患专项排查整治工作方案的通知》。为深入贯彻落实习近平总书记关于银川市兴庆区富洋烧烤店燃气爆炸事故重要指示精神，全面落实自治区党委和政府工作要求，深刻汲取事故教训，举一反三，全力做好全区普通国省道及农村公路防护设施安全隐患排查整治工作，进一步提高普通国省道及农村公路交通安全保障水平，有效防范和坚决遏制交通安全事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全，特制定本工作方案。
《工作方案》指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和对银川市兴庆区富洋烧烤店燃气爆炸事故的重要指示精神，树牢安全发展理念，坚持“人民至上、生命至上”，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，扎实做好普通国省道及农村公路交通安全防护设施排查整治，着力固根基、补短板、强弱项，全力防风险、除隐患、遏事故，以更完善的源头治理、更严密的责任体系、更有效的风险防控措施和更有力的基础保障，进一步夯实交通运输安全基础，确保全区交通运输安全形势持续向好，为维护人民群众生命财产安全，建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏提供安全稳定的交通运输保障。
工作目标：坚持“以人为本、安全发展”的理念，以“完善设施、促进安全、保障畅通、提升效率”为目标，按照“安全、有效、经济、实用”的原则，根据相关规范要求，对全区普通国省道和农村公路临水临崖、急弯陡坡、高落差（3米及以上）等路段防护设施开展隐患排查，全面摸清底数、强化工作举措、抓好整改治理，坚决做到不消除不放松，整治工作不达目的不放松，不断深化完善交通运输安全体系，切实提升全区公路交通安全保障水平，努力实现事故起数、死亡人数和较大事故持续减少，坚决防止重特大事故发生。
工作任务：
（一）普通国省道。持续加强普通国省道安全隐患排查治理，按照《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》等规范要求，对照建立安全隐患清单，针对急弯陡坡、临水临崖、平交路口等事故多发路段，制定具体的优化提升措施，切实整治安全隐患，提高道路安全水平。（责任单位：宁夏公路管理中心）
（二）农村公路。优化完善农村公路安全设施，结合自治区提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动，积极排查行政区域内农村公路急弯陡坡、临水临崖、长大下坡、桥梁涵洞、高落差（3米）等缺少路侧防护设施或安全防护能力不足路段，建立问题隐患台账，按照《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》等规范要求，合理设置标志、标线、护栏等相关安全防护设施。
   （三）其他未纳入路网的地方道路。各市、县（区）参照相关技术标准，自行排查整治隐患路段。
根据《工作方案》要求，全区上下高度重视，深刻学习领悟文件精神，固原市住建交通局第一时间制定《关于迅速落实农村公路防护措施安全隐患专项排查整治工作的紧急通知》固交函〔2023〕58 号，《通知要求》：全力做好农村公路防护设施安全隐患排查整治工作，进一步提高农村公路交通安全保障水平，有效防范和坚决遏制交通安全事故的发生，切实保障人民群众生命财 产安全，请各县（区）住建交通局迅速做好以下工作：一是认真做好本区域农村公路防护设施安全隐患排查 治理工作，做到公路隐患应查尽查、应统尽统，凡是因为本 次隐患治理不到位，因道路缺陷引发交通事故的，将按照干部管理权限，建议属地纪委追究相关责任。 二是做好生命防护工程项目谋划及报送工作，对资金需 求和工程量测算等重要信息，要实事求是、反复核对、严格把关，确保申报项目和数据的可行性、真实性和准确性。 三是要高度重视隐患排查治理报送工作，主要负责人对报送资料必须亲自审核把关，安排专人负责落实此项工作。
原州区住建交通局深入学习贯彻宁交安委会发〔2023〕1号文件及固原市交通运输局固交函〔2023〕58 号文件精神，及对县域内农村道路进行详细摸排，坚持牢固树立以人为本、安全发展的理念安全发展的理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线意识，以防事故、保安全、保畅通为目标，以落实安全生产责任为主线，以加强基层基础建设为抓手，坚持公路建设、管理、养护、安全并举，紧紧抓住农村公路这一工作重心，按照“消除存量、不添增量、动态排查” 的方针，大力整治公路安全隐患，不断完善安全设施，依法强化综合治理，全面提升公路安全水平。坚持突出重点、分步实施，着力整治事故多发易发路段隐患，满足公众安全出行基本需要的原则，着重对全区境内安全隐患尤为突出的农村公路进行了排查，按照“轻重缓急，逐步覆盖”的次序要求，结合当地经济社会发展情况，制定总体实施方案。
当前，原州区农村公路密度相对较大，但随着区域经济社会的持续发展，人、车等交通量日益增长，公路混行交通量大，部分道路安全设施不够完善或损坏严重，公路运行安全形势严峻，偶有小的事故发生，农村公路交通事故所占比例呈上升态势。因此，为了改善县乡道通行条件，加快县级交通运输发展，加速彭阳建设，推动农产品区的发展，对原州区农村公路防护设施提升改造势在必行。

拟建项目为原州区2023年公路生命防护设施完善工程,共涉及11个乡镇172条公路，排查总里程1161.916公里,占原州区列养农村公路总里程的56%，主要设计内容为新增设交通安全设施。
1.1任务依据及编制依据

1.1.1任务依据

1. 固原市原州区住房城乡建设和交通局《关于原州区2023年公路生命防护设施完善工程的勘察设计委托书的函》。

1.1.2编制依据

1.固原市公路勘察设计院有限公司编制的《原州区2023年公路生命防护设施完善工程可行性研究报告》；

2.固原市原州区审批服务管理局原审批发[2023]179号《关于对原州区2023年公路生命防护设施完善工程可行性研究报告的批复》以下简称《工可批复》。

3. 中华人民共和国交通运输部发布的《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）。

4.中华人民共和国交通运输部2015年发行的《公路安全生命防护工程实施技术指南》。

5. 现行国家及交通部行业标准、规范、规程、办法、示例等。

6. 宁夏交通运输厅下发的《关于下发<全区现有公路实时安全生命防护工程意见>的通知》。

7.宁夏回族自治区交通运输厅文件宁交安委会发【2023】1号文件《自治区交通运输厅安委会关于印发全区普通国省道及农村公路防护设施安全隐患专项排查整治工作方案的通知》。

8.固原市住建交通局固交函〔2023〕58 号《关于迅速落实农村公路防护措施安全隐患专项排查整治工作的紧急通知》。
1.2主要结论

1.2.1 技术标准

拟建项目以包含的172条农村公路，其中以2010年至2020年修建的居多，路面类型主要为沥青混凝土路面和水泥混凝土路面，均为沿线群众出行的主要道路，其中胡大堡-三里铺岔路口为设计速度60km/h的二级公路，中黑路、王涝坝-寇庄为设计速度40km/h的三级公路，三营煤炭路、硝高路、上湾脑-马渠公路为设计速度30km/h的三级公路其余166条农村公路均为设计速度20km/h的四级公路，本次设计以查漏补缺、设置波形梁护栏为主，其余路线平纵面指标维持原旧路标准不变。

通过资料收集及外业调查，拟建项目的原旧路的设计标准如下：

原州区2023年公路生命防护设施完善工程旧路主要技术指标表
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	1
	程沈路
	C214 
	13.426 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2011

	2
	东高路
	C350 
	4.150 
	四级
	20
	7.0/5.0
	6.0/3.5
	沥青混凝土
	2010

	3
	官后路
	C359 
	2.840 
	四级
	20
	6.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2004

	4
	固共路
	C374 
	3.770 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2012

	5
	官高路
	C378 
	9.520 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2012

	6
	水泉-张家崾岘
	C682 
	12.250 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2022

	7
	东岳山-吴家沟
	C689 
	1.770 
	四级
	20
	5.0 
	3.5 
	水泥混凝土
	2019

	8
	官河路
	Y311 
	24.968 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2006

	9
	高程路
	C220 
	8.570 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2019

	10
	六九五-东峡
	C422 
	3.260 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2013

	11
	断岘子-麻黄壕
	C607 
	4.000 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	天然砂砾
	2011

	12
	固西路-菜籽沟
	C680 
	5.780 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2019

	13
	沙薛路
	C222 
	8.930 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2019

	14
	长城梁-海家梁
	C2599 
	0.920 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2012

	15
	杨关路
	C301 
	13.150 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2012

	16
	郑庙路
	C320 
	3.890 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2011

	17
	河程路
	Y307 
	24.610 
	四级
	20
	5.0/7.5
	4.5/6.0
	沥青混凝土
	2011

	18
	康沟-骆驼河
	C232 
	35.000 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2021

	19
	黄家河-明家湾
	C363 
	3.880 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	沥青混凝土
	2011

	20
	康沟-寨洼
	C224 
	3.310 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2019

	21
	明川-上台
	C225 
	6.090 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	水泥混凝土
	2019

	22
	G309-上坪
	C233 
	4.530 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2011

	23
	明川-上黄
	C234 
	2.030 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	沥青混凝土
	2002

	24
	G309-海坪
	C396 
	11.080 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2019

	25
	骆驼河-董岔
	C686 
	5.720 
	四级
	20
	5.0 
	3.5 
	水泥混凝土
	2019

	26
	河程路-乔沟
	C732 
	5.410 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2011

	27
	上坪-前沟
	C932 
	3.680 
	四级
	20
	5.0 
	3.5 
	水泥混凝土
	2021

	28
	官河路-火岔
	C733 
	1.550 
	四级
	20
	4.0 
	3.5 
	水泥混凝土
	2015

	29
	石杏路
	C264 
	8.182 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2012

	30
	潘寨路-新山
	C369 
	7.200 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2019

	31
	张套-南坪
	C368 
	7.050 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2019

	32
	三台路
	C381 
	3.090 
	四级
	30
	7.0 
	6.0 
	沥青混凝土
	1998

	33
	柯庄-低水
	C693 
	5.930 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2019

	34
	长高路
	C204 
	10.810 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2012

	35
	炭红路
	C206 
	7.130 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2012

	36
	炭野路
	C261 
	4.020 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2012

	37
	南古路
	C265 
	7.529 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2012

	38
	古湾路
	C310 
	7.420 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	沥青混凝土
	1999

	39
	田高路
	Y204 
	16.700 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2005

	40
	石湾村路
	C753 
	3.420 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	水泥混凝土
	2012

	41
	炭山街道
	C771 
	2.030 
	三级
	20
	7.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2014

	42
	炭山-三台公路
	C905 
	3.750 
	四级
	20
	7.0 
	6.0 
	沥青混凝土
	1998

	43
	杨大路
	C322 
	9.313 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	沥青混凝土
	2011

	44
	石羊双台
	C325 
	12.640 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	水泥混凝土
	2018

	45
	胡大堡-三里铺岔路口
	C904 
	24.607 
	二级
	60
	10.0 
	9.5 
	沥青混凝土
	2014

	46
	张湾公路
	C397 
	16.160 
	四级
	20
	5.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2011

	47
	三岔河-南窝子
	C425 
	2.560 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2013

	48
	盐化工-南屯五队
	C432 
	1.320 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2014

	49
	杨郎-南屯五队
	C433 
	4.770 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2013

	50
	大北山-坪乐
	C446 
	6.510 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	沥青混凝土
	2013

	51
	胡张路-马路川
	C722 
	2.880 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2018

	52
	虎洼-马家洼子
	C749 
	2.210 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2016

	53
	冬南路
	C327 
	9.882 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2000

	54
	石冯路
	Y213 
	8.211 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2019

	55
	马园徐河
	C210 
	4.810 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2018

	56
	银平路-二营
	C229 
	4.440 
	四级
	20
	7.0 
	6.0 
	沥青混凝土
	2012

	57
	刘杨路
	C244 
	9.030 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2019

	58
	S101-二营水库
	C270 
	1.830 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2011

	59
	沈河-马园村
	C273 
	3.650 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2019

	60
	沈河水库-二营
	C275 
	8.640 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2013

	61
	杨大路-大北山
	C279 
	1.590 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	水泥混凝土
	2014

	62
	二营-吴庄小学
	C306 
	5.690 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2016

	63
	陶铁路
	C321 
	9.166 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2015

	64
	杨安路-杨庄岔路口
	C328 
	4.380 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2019

	65
	胡大堡-张家崖
	C329 
	16.400 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2018

	66
	南陈路-三岔
	Y208 
	9.890 
	四级
	30
	7.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2012

	67
	杨郎-蒋河
	C757 
	2.400 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	水泥混凝土
	2018

	68
	三营-何家沟
	Y212 
	9.310 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2019

	69
	海塘路
	C389 
	11.700 
	四级
	20
	6.0 
	4.5 
	沥青混凝土
	2005

	70
	东塬-西台
	C398 
	3.920 
	四级
	20
	5.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2011

	71
	三营-老三营
	C392 
	3.000 
	四级
	20
	5.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2011

	72
	三营煤炭路
	C442 
	0.861 
	三级
	30
	9.0 
	8.0 
	水泥混凝土
	2013

	73
	Y314-三和村
	C241 
	3.040 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2012

	74
	三营-鸦儿沟
	C313 
	4.450 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2019

	75
	Y212-曹堡
	C726 
	4.750 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2015

	76
	三薛路
	C314 
	13.270 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	水泥混凝土
	2005

	77
	六唐路
	Y312 
	8.360 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	沥青混凝土
	2010

	78
	别姚路
	C333 
	10.573 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2016

	79
	申吴路
	C365 
	11.630 
	四级
	20
	4.5/5.0
	3.5/4.0
	水泥混凝土
	2011

	80
	肖沟-里沟
	C383 
	6.760 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2016

	81
	河东-安隆庄
	C384 
	3.630 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	沥青混凝土
	2011

	82
	里沟-石河堡
	C764 
	6.760 
	四级
	20
	5.0 
	3.5 
	水泥混凝土
	2019

	83
	蒋口-申庄
	C767
	2.250 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	水泥混凝土
	2016

	84
	路梁-里沟
	C769
	4.470 
	四级
	20
	5.0 
	3.5 
	水泥混凝土
	2016

	85
	撒门-曹洼
	C453
	7.360 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	沥青混凝土
	2013

	86
	申姚路
	C362
	5.990 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	沥青混凝土
	2012

	87
	撒姚路
	C245 
	6.000 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2012

	88
	河东安置区路
	C291 
	2.100 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	水泥混凝土
	2014

	89
	红沈路
	Y203 
	19.803 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2012

	90
	曹洼-沈家河
	Y215 
	4.728 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2012

	91
	杨黄路
	Y316 
	35.770 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2012

	92
	沿山公路-马东山林场
	Z203 
	4.620 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2018

	93
	中曹路
	Y202 
	11.390 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2019

	94
	硝高路
	Y303 
	9.626 
	四级
	30
	7.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2010

	95
	G309-丰堡
	C256 
	3.310 
	四级
	20
	6.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2016

	96
	中河-油坊沟
	C451 
	4.480 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2018

	97
	G309-黄沟
	C404 
	2.120 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2011

	98
	硝高路-树柳沟
	C655 
	1.810 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2015

	99
	叠叠沟-潘家庄
	C721 
	2.840 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2015

	100
	G309-杨忠堡
	C399 
	6.720 
	四级
	20
	5.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2011

	101
	中曹路-杨忠堡
	C758 
	1.890 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	沥青混凝土
	2011

	102
	高坡-黎家坡
	C305 
	7.420 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	沥青混凝土
	2012

	103
	中河-G309
	C336 
	3.520 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	沥青混凝土
	2010

	104
	中黑路
	Y206 
	42.000 
	三级
	40
	8.0 
	7.0 
	沥青混凝土
	2020

	105
	黄包路
	C338 
	1.470 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	沥青混凝土
	2011

	106
	曹小路
	Y301 
	6.970 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	沥青混凝土
	2021

	107
	红贺路
	C344 
	20.322 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2016

	108
	马黎路
	C202 
	7.330 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2012

	109
	田贺路
	C371 
	5.270 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2019

	110
	毛庄路
	C382 
	5.780 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2019

	111
	大陈路
	C379 
	2.720 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2016

	112
	陈庄路口-西海子
	C460 
	1.040 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2016

	113
	闫关-闫关五组
	C455 
	2.400 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	沥青混凝土
	2013

	114
	闫关四组-黄湾
	C456 
	1.190 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2013

	115
	固将路-盘龙坡
	C457 
	2.190 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	沥青混凝土
	2013

	116
	范梁路
	C481 
	7.125 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2016

	117
	范梁路支线
	C482 
	1.692 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2016

	118
	固将路-驼隆沟
	C653 
	1.630 
	四级
	20
	5.0 
	3.5 
	水泥混凝土
	2019

	119
	黄堡-高山
	C736 
	4.490 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	水泥混凝土
	2016

	120
	固将路-盐水沟
	C671 
	3.610 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	水泥混凝土
	2016

	121
	黄南路
	C212 
	9.130 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2019

	122
	红毛路
	C213 
	11.610 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	沥青混凝土
	2010

	123
	黄闫路
	C221 
	4.200 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2012

	124
	S203-邢套子
	C255 
	5.760 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2018

	125
	张王路
	C339 
	7.290 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2019

	126
	田三路
	C341 
	5.130 
	四级
	20
	7.0 
	6.0 
	沥青混凝土
	1980

	127
	红西路
	C342 
	4.290 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2016

	128
	店沿路
	C343 
	4.080 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2022

	129
	闫黄路
	C345 
	4.560 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	2019

	130
	张上路
	C346 
	8.290 
	四级
	30/20
	7.5/6.5
	6.0/5.0
	沥青混凝土
	2019

	131
	拐子洼-扇子湾
	C414 
	5.900 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2013

	132
	c309支线1
	C609 
	1.180 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2010

	133
	团黄路
	C308 
	3.350 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	水泥混凝土
	2003

	134
	潘羊路
	C309 
	1.760 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2011

	135
	黄湾-南城
	C727 
	2.200 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2015

	136
	黄湾-张家山
	C739 
	5.300 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	砂砾路面
	2004

	137
	Y206-老庄
	C319 
	4.950 
	四级
	20
	6.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2009

	138
	冯庄-郭庙
	C352 
	7.737 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2017

	139
	上青石-史磨
	C356 
	4.120 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	沥青混凝土
	2012

	140
	开城-黑刺沟
	C357 
	2.390 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	沥青混凝土
	2005

	141
	开海公路
	C360 
	2.890 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	沥青混凝土
	2004

	142
	九彭路
	Y305 
	12.048 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2021

	143
	三十里铺-马场
	C358 
	8.130 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	沥青混凝土
	1998

	144
	下青石-潘家堡
	C448 
	3.310 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	沥青混凝土
	2013

	145
	羊坊-柳沟
	C450 
	4.000 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	沥青混凝土
	2013

	146
	C217-张家沟
	C701 
	1.680 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	水泥混凝土
	2015

	147
	双泉-老庄沟
	C730 
	3.690 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2015

	148
	寇乔-童家梁
	C734 
	2.430 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2015

	149
	C101-解放山
	C699 
	3.980 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2011

	150
	羊坊-小马庄
	Y306 
	9.861 
	四级
	20
	7.0 
	6.0 
	水泥混凝土
	2020

	151
	王涝坝-寇庄
	C925 
	12.546 
	三级
	40
	9.0 
	8.5 
	沥青混凝土
	2021

	152
	峡口-青石峡
	C216 
	5.940 
	四级
	20
	6.5 
	6.0 
	水泥混凝土
	2016

	153
	小马庄-大堡
	C250 
	2.240 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	沥青混凝土
	2011

	154
	上青石-下青石
	C316 
	1.580 
	四级
	20
	5.0 
	4.5 
	沥青混凝土
	2011

	155
	寨大路
	C361 
	8.550 
	四级
	20
	6.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2011

	156
	马渠-长壕
	C235 
	5.090 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2011

	157
	X402-教场
	C386 
	4.570 
	四级
	20
	6.0 
	4.5 
	水泥混凝土
	2004

	158
	新寨路
	C237 
	3.820 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	水泥混凝土
	2011

	159
	北淌-后山
	C660 
	1.370 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2019

	160
	新淌-小岔
	C667 
	10.910 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2016

	161
	新淌-吾庄
	C672 
	3.340 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2019

	162
	王套-高彭线
	C674 
	8.670 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2019

	163
	湾掌四组
	C702 
	1.680 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2019

	164
	李岔路-刘三庄
	C709 
	2.100 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2018

	165
	蔡川-虎洼
	C711 
	2.780 
	四级
	20
	6.0 
	5.0 
	水泥混凝土
	2016

	166
	新淌-大台
	C763 
	1.910 
	四级
	20
	5.0 
	3.5 
	水泥混凝土
	2019

	167
	李岔村路
	C913 
	4.520 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	1998

	168
	c237支线1、c237支线2
	C514 
	1.100 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2010

	169
	固中路
	C394 
	5.700 
	四级
	20
	4.5 
	3.5 
	水泥混凝土
	2014

	170
	上湾脑-马渠公路
	Y201 
	3.030 
	三级
	30
	7.5 
	6.0 
	沥青混凝土
	1987

	171
	长张路
	Y207 
	29.570 
	四级
	20
	5.0 
	4.0 
	水泥混凝土
	2012

	172
	寨李路
	C219 
	12.870 
	四级
	20
	6.5 
	5.0 
	水泥混凝土
	2012

	合计
	1161.916
	
	
	
	
	
	


依据交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中有关公路技术标准等级划分的规定和要求,并结合旧路现状（原旧路采用二级、三级、四级公路标准），本次设计为农村公路防护设施提升工程，公路等级维持原有公路标准。

⑴ 公路等级：二级、三级、四级；

⑵ 设计速度：60km/h、40km/h、30km/h、20km/h；

⑶ 汽车荷载等级：公路-Ⅱ级；

⑷ 设计洪水频率：路基、涵洞1/25；

⑸地震动峰值加速度系数：0.2g、0.3g； 

⑹ 护栏等级：C级
通过资料收集及外业调查，拟建的172条农村公路部分路段设有波形护栏，其余路段防护设施均以示警桩为主，在临崖、临沟路段、高填方边坡路段、急弯、连续弯道路段设置了一定数量的波形梁护栏，但不完善。本次设计主要是以查漏补缺、新建护栏为主。
1.2.2建设规模

对上述172条公路进行交通安全设施排查，依据《公路安全生命防护工程实施技术指南》要求，部分缺少波形梁护栏的路侧险要路段，本次设计进一步补充和加强。其中排查总里程1161.916km，新建护栏合计236.846km，示警桩加密7526根、增设标志牌212块、凸面镜12个、安装爆闪灯13套、增设道口标柱1150根、安装减速丘145.5米、施划热熔标线1047平方米,主要工程量后附。

1.3沿线地形、地貌、地质、气候、水文等自然特征

1.3.1地形、地貌

本项目位于宁夏回族自治区原州区境内，分布于官厅镇、河川乡、炭山乡、头营镇、三营镇、彭堡镇、中河乡、张易镇、黄铎堡镇、开城镇、寨科乡11个乡镇境内，由172条农村公路组成。
其中心地理坐标为东经106°28′，北纬36°0′，该项目区地处宁南黄土高原丘陵中部和六盘山山地东北部，境内山多川少。南部、西部为六盘山山地，东部为黄土丘陵，中部、北部为清水河河谷平原。水河由南向北流经区境。地貌由黄土台原、山前洪积扇和洪积、冲积平原组成。
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1.3.2水文、地质

原州区地表水分三系:清水河系、泾河系、渭河系。其中，清水河系包括清水河、冬至河、中河、笕麻河、石景河;泾河系包括颉河、茹河;渭河系包括张易河。地下水主要分布在清水河谷平原及南部山区，东北丘陵地下水贫乏，埋藏深。水质南部好，北部差。原州区地跨地台和地槽两个构造单元。以石景河至蒿店大断裂为界，以西属祁连山褶皱系走廊过渡带，以东属中朝准地台鄂尔多斯台坳。经晋宁期、加里东期和喜马拉雅期构造运动，结束了本区地槽历史。特别是燕山和喜马拉雅运动，导致新的构造强烈。
1.3.3气候条件

项目影响区气候属暖温带半干旱区。由于地处内陆，地势高亢，又受亚欧大陆及清藏高原气团控制，形成冬季漫长寒冷，春季气温多变，夏季短暂凉爽，秋季降温迅速;春季和夏初雨量偏少，灾害性天气多，区域降水差异大等气候特征。境内年平均气温约在6℃-6.2℃，最冷处六盘山顶1℃左右，最暖处七营7.7℃左右。常年最冷月1月，均温-14.3℃，极端最低温-28.1℃;常年最热月7月，均温24.7℃，极端最高温34.6℃。境内因地形、海拔不同，区域温差很大。大陆性气候很强，因此昼夜温差很大。境内受地理环境影响，形成两个降水特点:一是由北向南降水逐渐增多，至六盘山形成降水中心，年降水量在600毫米以上，为原州区地表水的来源区;二是地形复杂，昼夜温差大，加之受西北冷空气侵袭，暴雨频繁，降雨迅猛，山洪较多。
1.3.4地震

宁夏是我国地震活动强烈和频率较高的省区之一，历史上发生灾害地震较多，现今地震仍很活跃，据《中国地震简介》记载，宁夏发生M≥8级地震2次，7.0≤M≤7.9级地震3次，地震源深度一般为20～30公里，属浅源地震，破坏性较大。拟建项目所在区地层褶皱、活动断裂相当发育，地震发生的频度和强度相对较大，是我国著名的南北地震带的重要组成部分，并且受到西北地震区和华北地震区的影响。根据《地震烈度示意图》，本项目处于六盘山、卫宁、贺兰山三个强地震活动区的过渡地带，境内断裂发育，隐伏着具备发生强地震的多条活动断层。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），拟建项目区地震动峰值加速度值为0.20g、0.30g，地震烈度为Ⅶ度。                     
2．路线

拟建项目以包含的172条农村公路，均为沿线群众出行的主要道路，其中胡大堡-三里铺岔路口为设计速度60km/h的二级公路，中黑路、王涝坝-寇庄为设计速度40km/h的三级公路，三营煤炭路、硝高路、上湾脑-马渠公路为设计速度30km/h的三级公路其余166条农村公路均为设计速度20km/h的四级公路本次设计以查漏补缺、设置波形梁护栏为主，其余路线平纵面指标维持原旧路标准不变。
2.1旧路安全设施布设概况

通过外业调查，旧路情况总体较好，大部分路段设置了一定数量的交安设施，以示警桩、波梁形护栏、标志牌、减速丘为主，但部分临崖、临沟路段、高填方边坡路段、急弯、连续弯道路段波形梁护栏设置不完善。
  2.2设计内容

本次设计内容主要包括：安装波形梁护栏、示警桩加密、增设标志牌、凸面镜、安装爆闪灯、增设道口标柱、安装减速丘、施划热熔标线。
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临崖段无防护设施                旧路标线迷糊不清                  
临崖段无防护设施           旧路标线迷糊不清        平交道口缺失标志牌、爆闪灯等
2.3波形梁护栏

2.3.1 设计要求

按规范要求，根据本项目实际情况，部分路段为防止车辆驶出路外发生事故，重点在路堤高度达到3m以上的路段，以及部分急弯陡坡路段路侧设置波形梁护栏。

波形梁护栏等级为C级，其结构形式为圆形钢管立柱加托架的波形梁钢板护栏。普通段护栏段柱间距为4m（加强段柱间距为2m）,波形梁护栏板均采用2.5mm厚波形梁护栏板，立柱采用Φ114×4．5圆钢管立柱。

1、路侧边坡高度大于3m的临沟、临崖、邻水路段。

2、急弯或连续急弯，特别是连续下坡路段小半径曲线的外侧。

3、在长直线尽头的小半径曲线外侧。

4、陡坡路段平曲线外侧，尤其是长下坡直线路段尽头、急弯路段的外侧。

5、曲线外侧距离路肩较近范围内有民居。

6、 路侧净区宽度较小（介于1.5~3m之间），边坡坡度较陡（1:3~1:1之间），车辆使出以后不能驶回公路，会产生事故的路段。

7、 路侧净区宽度较小（小于等于1.5m），边坡坡度较陡（大于等于1:1），车辆使出以后不能驶回公路，会产生事故的路段。

拟建项目设护栏路段路基宽度富余，施工应注意适当调整护栏位置，使护栏的任何部位不得侵入公路建筑限界。

2.3.2方案处理措施

1、单个急弯：

●主要风险因素：视距不良或车速过快，易发生两车相撞,车辆驶出路外事故。

▲处置措施：

根据路侧危险程度和历史事故资料在弯道外侧设置护栏及标志牌。

本项目主要存在单个急弯处理实例如下：

单个急弯路段主要通过弯道外侧设置波形梁护栏作为安全防护。

示例1：路侧险要路段，通过实地勘察设计在急弯路段外侧均增设波形护栏、标志牌。[image: image3.png]



2、连续急弯：

●主要风险因素：与单个急弯路段类似，但交通事故的发生率更高。

▲处置措施：

在弯道外侧设置护栏、连续转弯等标志。
◆示例1：连续弯道末端，视距不良，经常发生对撞，易发生车辆驶出路外事故，现弯道外侧增设波形护栏、连续转弯标志。
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◆示例2：连续回头弯路段，易发生车辆驶出路外事故，本次方案以弯道外侧均增设波形护栏、标志牌。
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3、桥头、堤坝、过水路面接小半径曲线路段：
●主要风险因素：与单个急弯路段类似，但交通事故的发生率更高。与单个急弯路段类似，但事故形态以碰撞桥头和冲到桥下（冲入堤坝中）为主，事故后果更为严重。

▲处置措施：

除采用急弯路段处置措施外，还可考虑速度控制和被动防护措施：
4、急弯陡坡路段：

●主要风险因素：除具有单个急弯和陡坡的风险因素外，还存在车速过快、视距不良等因素，易发生车辆侧翻、对撞或冲出路外事故。

▲处置措施：

如果路侧较危险且事故较多，可考虑设置护栏。

◆示例1：急弯陡坡路段，弯道外侧为山谷，弯道内侧山体遮挡导致视距不良，易发生车辆冲出路外和对撞，易发生车辆驶出路外事故。此次方案设计只对急弯陡坡路段外侧增设增设波形护栏。
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视距不良路段：

●主要风险因素：发生追尾，车辆占用对向车道行驶时不易被对向车辆发觉，易发对撞事故。
▲处置措施：根据路侧危险程度和历史事故资料设置护栏；

◆示例1：回头曲线路段，视距不良，易发生对撞车辆驶出路外事故；此次方案其余急弯外侧均增设波形护栏和凸面镜。  
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6、路侧险要路段：

●主要风险因素：车辆驶出路外，翻坠造成伤亡和损失。

▲处置措施：

根据路侧危险程度和历史事故资料设置护栏；

本项目主要存在的路侧险要路段处理实例如下：

◆示例1：弯道外侧为深谷，易发生驶出路外事故，事故严重度高。此次方案以路侧险要中段增设波形梁护栏作为处理方案。
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2.3.3护栏结构类型及材料

（1）波形梁护栏板均采用2.5mm厚波形梁护栏板，立柱采用Φ114×4．5圆钢管立柱。护栏防盗可采用设计中的防盗螺栓连接。波形梁板、立柱、端头及连接螺栓所用普通碳素结构钢(Q235)，其技术条件应符合《碳素钢技术条件》(GB700—88)的规定。

（2）拼接波形梁的螺栓应采用高强螺栓，材料采用45号钢，其技术条件应符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB3632～36331995)的规定。

（3）托架材料可用型钢来制造，其技术条件应符合《冷弯型钢技术条件》(GB6725—2002)的规定。

（4）波形梁板，端头、托架、立柱、螺栓等构件外形尺寸及允许偏差、技术要求和检验方法等应符合《公路波形梁钢护栏》(JT／T 281-2018)的规定。

波形梁护栏、立柱、端头及连接件表面采用热浸镀锌及热浸镀锌聚脂复合涂层两种防腐措施，新建波形梁外观颜色应与旧护栏保持一致，施工时需要特别注意！防腐处理措施及技术要求应符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB／T18226-2015）的规定。所用锌应为现行《锌锭》（GB／T470）中规定的特一号或一号锌锭。螺栓、螺母垫圈等紧固件在热浸镀锌后必须清理螺纹或做离心处理。

波形梁护栏采用热浸镀锌工艺时， 热浸镀锌的厚度应不低于下表的的要求。
	构件类型
	平均镀锌层质量g/m2
	平均镀锌层厚度μm

	钢管、钢板、钢带
	500
	70

	紧固件、连接件
	350
	49


钢构件（单面）热浸镀锌层附着量、厚度
	构件类型
	平均镀锌层质量g/m2
	平均镀锌层厚度μm
	聚酯涂层最小厚度μm

	钢管、钢板、钢带
	275
	39
	76

	紧固件、连接件
	120
	17
	76


热浸镀锌聚酯复合涂层由热浸镀锌内涂层和静电喷涂聚酯外涂层组成，热浸镀锌聚脂复合涂层的厚度应不低于下表的的要求。
钢构件（单面）热浸镀锌层附着量、厚度及聚酯涂层厚度          
2.3.4施工要求

1、施工基本要求

（1）施工单位应注意对原有完好的护栏进行保护，同时应注意新设护栏与原旧路护栏保持平顺衔接。

（2）施工过程中务必要注意在施工路段两端进行交通管制并注意在施工过程的安全生产及过往车辆对施工人员的人身安全问题。

2、护 栏：

（1）应根据设计文件进行立柱放样，并以主要构造物为控制点，进行测距定位。

（2）在一般路侧路段，护栏立柱采用打入式方法施工。无法采用打入施工时，应采用钻孔施工工艺。施工时应精确定位，当打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，必须将其全部拔出，待基础压实后再重新打入。桥涵构造物填土高度不能满足立柱要求打入深度的，则采取混凝土基础固定方法。

（3）立柱安装就位后应成平顺线形。波形梁板安装时应目测顶面和波面，确认与道路或桥梁竖曲线协调，波形梁板之间衔接流畅，无明显凸起或下凹后方可拧紧螺母。

（4）波形梁的连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。

（5）道路中间带波形梁护栏跨明板涵构造物时需要调整立柱间距，设置调节梁跨过。

（6）对于原有旧示警柱，施工时对于完好的应予以利用，无法利用的应拆除废弃。

其他未尽事宜应按《道路交通标志和标线》（GB5768.1、2—2022）、《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2022）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG D81-2017）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T-360-2020）、《道路交通反光膜》（GBT 18833-2012）、《路面标线涂料》（JT/T280-2004）、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）、《公路波形梁钢护栏》（JT/T281-2018）、《公路三波形梁钢护栏》（JT/T457-2018）、《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB／T18226-2015）、《公路工程质量检验评定标准》中规定执行。
2.4交通标志

2.4.1布设原则

（1）以完全不熟悉本路段及其周围路网体系的司机作为设计对象。

（2）布设应均衡、不宜过于集中在局部路段，避免信息过载或信息不全的现象。

（3）在村庄或学校区路段，设置村庄警告标志或注意儿童警告标志。

（4）主要交叉路口设置指路标志，一般乡村道路设置交叉警告标志。

（5）大纵坡路段，设置上、下坡或连续上下坡标志。

（6）在急弯路段设置急转弯警告标志，连续弯路路段设置连续弯路警告标志。

2.4.2版面设计

拟建项目设计时速为20km/h，参照设计速度30km/h进行版面设计，所以标志版面设计以司机在各个路段所限制的行车速度以下行驶时，能及时辨认标志内容为基本设计原则。
2.4.3支撑方式

根据交通量、车型构成、车道数、沿线构造物分机上、风荷载大小及路侧条件综合确定，本次禁令标志采用单柱式支撑方式。
2.4.4材料要求
（1）标志立柱
拟建项目采用普通碳素结构钢（Q235）焊接钢管，普通碳素钢立柱应符合现行《碳素结构钢》（GB/T 700）的要求且标志立柱柱帽采用普通碳素结构钢板制做。
（2)标志板、滑动铝槽
标志均采用3mm厚3003型铝板，滑动铝槽采用2024型铝材制做，标志板与滑动铝槽铝采用铝合金铆钉连接，板面上的铆钉应打磨平滑，为增加标志板强度，标志板面边缘采用卷边处理。标志板技术要求、检验规则应按《道路交通标志板及支撑件》(GB/T 23827)执行。

(3)钢筋混凝土基础材料
标志基础为C25钢筋混凝土，钢筋、水泥、细集料、粗集料、拌和用水等材料，应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T-3650-2020）的规定。
(4)反光膜
采用Ⅲ类反光膜，技术要求应满足现行《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833）的规定。

2.4.5技术要求

⑴标志的形状、图案、中文字体、颜色应严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768.1、2—2022）

⑵标志的立柱、横梁、加劲肋、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、螺母、垫片等钢构件均需采用热浸镀锌处理，其中钢管、法兰盘、抱箍、抱箍底衬等镀锌量为550g/m2, 螺栓、螺母、垫片等镀锌量为350g/m2。螺栓、螺母等紧固件在热浸镀锌后必须清理螺纹或作离心分离，所用锌应为GB470-83《锌锭》中规定的0号或1号锌。

⑶所有钢构件均应加工制作，后热浸镀锌，严禁镀锌后加工。

⑷标志板边缘应采用角铝加固，角铝和滑动槽铝用铆固在标志板上，版面上铆钉头应打磨光滑，不得外露。

⑸单悬臂式标志板下缘距路面净空高度不得小于5.5m。

⑹钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度的80%后方可安装立柱及标志板。

2.4.6标志施工要求：

（1）标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺陷或凹凸变形。

（2）反光膜应尽量减少拼接。任何字符不允许拼接，标志板的长度或宽度小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当不能避免接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接。在粘贴底膜时，横向不宜有拼接；竖向拼接时，上膜须压接下膜，压接宽度不应小于5mm。当采用平接时，其间隙不应超过1mm。距标志板边缘50mm之内，不得有拼接。

（3）所有钢构件的钻孔、冲孔、焊接均应按现行《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T-360-2020）和设计文件要求在防腐处理之前完成。

（4）标志的所有钢构件均应《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG D81-2017）和《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）的规定进行热浸镀锌处理。所用锌应为现行《锌锭》（GB/T 470-2008）中规定的0号锌或1号锌。其中钢管、法兰盘、加劲肋、抱箍及抱箍底衬等镀锌量为600g/m2，螺栓、螺母、垫片、地脚螺栓、防盗圈等镀锌量为350g/m2，螺栓、螺母、垫圈等紧固件在热浸镀锌后必须清理螺纹或做离心处理。

（5）所有交通标志应按设计文件要求确定设置位置，任何部分不得侵入公路建筑限界以内。

（6）设计标志立柱高度均以填方段1：1.5路基边坡计算取用，在施工放样时，如果标志设置的位置为零填或挖方路段，应调整立柱的长度，满足设计要求的限高即可。

（7）钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度的80%后方可安装立柱及标志板。

（8）标志设置与实际情况有出入或标志基础落在涵洞等构造物顶部时，可在小范围内调整。  

（9）标志安装完成后，应采取有效的防盗措施：①将抱箍和抱箍底衬处焊接成一体；②基础顶部外露螺栓浇注在混凝土层内。

（10）施工单位应在进场后对导线点及水准点进行复测并放线，如发现与设计文件不符时，应尽快与设计单位联系，再制定相关措施。
（11）其他未尽事宜应按《道路交通标志和标线》（GB5768.1、2—2022）、《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2022）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG D81-2017）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T-360-2020）、《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）、《路面标线涂料》（JT/T280-2004）、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）中规定执行。
2.5凸面镜

拟建的172条农村公路由于部分段落在转弯处受地形限制，导致驾驶员视线被山体阻隔，不能提前判断对向行驶车辆的准确信息。所以，本次设计在视线受阻的急弯路段考虑设置交通凸面镜，以增加行车的安全性。设置交通凸面镜所需的材料由施工单位外购成套元件，在施工现场进行安装，凸面镜设计详见附图表：凸面镜设计大样图。
2.6减速带
项目由于受地形限制纵坡较大，从道路安全形势和治理道路安全隐患的角度考虑，需在陡坡路段设置减速丘，提醒驾驶员控制车速注意安全行车。减速丘为钢制减速丘，采用外购形式，详见减速丘设计图。
2.7标线

 标线材料采用热熔型反光涂料，热熔型涂料的厚度为1.8±0.2mm，为增加标线夜间反光性，应预混玻璃微珠并且面撒玻璃珠。预混玻璃珠为2号玻璃珠，占涂料总重量的比例为18～25%，面撒玻璃珠为1号玻璃珠，含量为0.3～0.34kg/m2。其中，所使用玻璃珠应按相应标准测试，其成圆率不应小于80%，折射率（RI）为1.50≤RI＜1.70（GBT 24722-2016《路面标线用玻璃珠》）。

在正常使用年限内，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于80mad·m-2·lx-1,黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于50mad·m-2·lx-1。

新划标线的初始逆反射亮度系数应符合GB/T 21383的规定，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于100mcd·m-2·lx-1，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于150mcd·m-2·lx-1。
本项目预混玻璃珠采用2号玻璃珠，面撒玻璃珠采用1号玻璃珠。预混玻璃微珠占涂料总重量的比例为18%－25%，施工时涂布涂层后立即将0.3－0.34kg/m2玻璃微珠撒布其表面。

根据GBT 24722-2016《路面标线用玻璃珠》的规定，有缺陷的玻璃珠如椭圆形珠、不圆的颗粒、失透的珠、熔融粘连的珠、有气泡的玻璃珠和杂质等的质量应小于玻璃珠总质量的20%，即玻璃珠的成圆率不小于80%，其中粒径在850～600μm范围内玻璃珠的成圆率不应小于70%。

标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）和《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）的相关要求。

2.8平交道口标柱

在平交道口两端各设置2个平交道口桩，采用钢管道口标柱桩，提醒驾驶员在平交路口安全行驶,道口标柱采用红白相间的条纹或加反光材料标识。道口标柱采用红白相间的条纹或加反光材料标识。
3、路基

据沿《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017)规范要求，护栏的任何部分不得侵入公路建筑界限以内，且立柱外侧土路肩保护厚度不得小于25cm,路基宽度不足路段， 釆取加宽路基处理措施，确保路基的整体强度和稳定性，经外业调查，拟建项目设护栏路段路基宽度富余，施工应注意适当调整护栏位置，使护栏的任何部位不得侵入公路建筑限界，本次设计路基不予加宽。

4.筑路材料

拟建原州区2023年公路生命防护设施完善工程主要为设置路侧护栏，护栏梁板、立柱、钢构件、基础混凝土等均采用外购。

砂砾、砾石

 取自原州区头营镇料场、中细砂填充，主要成分为石灰岩、砂岩。可用于本项目工程用料。
5.施工方案
5.1.1 工程规模 

本次设计包含的172条农村公路旧路情况总体较好，安全设施基本齐全，但部分路段波形梁护栏不够完善，易引发安全隐患。本次设计主要对路侧险要路段增设波形梁护栏，新建护栏合计236.846km，示警桩加密7526根、增设标志牌212块、凸面镜12个、安装爆闪灯13套、增设道口标注1150根、安装减速丘145.5米、施划热熔标线1047平方米。

5.1.2 施工条件

1.本项目位于固原市原州区境内，路线所经区域内丘陵起伏，沟壑纵横，地形破碎，属典型的黄土丘陵沟壑区，境内地势特征为东北高，西南低，地貌类型按照自然条件大致可分为东北部土石山区、中南部黄土丘陵区和葫芦河川道平原区三种。

2.沿线属于中温带干旱区大陆性季风气候，雨量少蒸发强烈，春寒干旱，夏短温和，秋凉多雨，冬冷少雪，四季分布不均，无霜期短。

3.建设所需的木材和沥青可在银川购买，汽油、柴油等材料均可在当地购买，混凝土混合料建议外购，采用汽车运输,运输条件优越。

4. 取自沿线自来水和机井水，可提前联系购买使用，可提供工程及生活用水。

5.2 施工方案
1、所有钢构件的钻孔、冲孔、焊接均应按现行《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T-360-2020)和设计文件要求在防腐处理之前完成。

2、在一般路侧路段，护栏立柱采用打入式方法施工。无法采用打入施工时，应采用钻孔施工工艺。施工时应精确定位，当打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，必须将其全部拔出，待基础压实后再重新打入。桥涵构造物填土高度不能满足立柱要求打入深度的，则采取混凝土基础固定方法。

3、立柱安装就位后应成平顺线形。波形梁板安装时应目测顶面和波面，确认与道路或桥梁竖曲线协调，波形梁板之间衔接流畅，无明显凸起或下凹后方可拧紧螺母，桥梁与路基之间波形梁护栏连接应自然顺畅。

4、应根据规范要求及实际情况进行立柱放样，并以桥梁为控制点，进行测距定位。波形梁的连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。

5.3 建设工期安排和实施计划

5.3.1 工期安排

本项目的172条路建设内容均为安全设施，建设内容单一，根据项目区施工条件和特点等因素，计划建设工期为2023年9月至2024年6月，共9个月。

5.3.2 实施计划

根据国家有关政策法规，本项目实施必须采取招标的形式确定施工单位。因此根据工期、施工组织和工程进度，控制工期的重点工程、施工场地条件和质量控制因素，同时考虑主要材料供应、运输、临时工程的安排以及社会影响，尽量考虑提供专业化、节约化和连续化的施工条件。

拟建项目对原州区的公路运输安全起着重要作用，应加强工程管理，制定出明确的管理方案及方式，本着高标准、高质量的要求顺利完成拟建项目。拟建项目施工时要对工程管理人员及技术人员进行施工质量培训，使他们拥有质量意识。在施工组织计划和施工中，应注意以下几点：
1.为保证工程质量和进度，建议选用高素质的施工队伍。

2.做好施工组织计划，合理安排工期。

5.4 工程项目管理及技术人员培训

本着高标准、高质量的要求顺利完成拟建项目，应加强工程管理，制定出明确的管理方案及方式。拟建项目施工时要对工程管理人员及技术人员进行施工质量培训，使他们拥有质量意识。工程管理一定要严格、严谨、合理。

6.工程环境及社会影响

6.1沿线环境特征
按照交通部《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJB03-2006）的规定，公路建设项目评价范围限定在路中心线两侧各200m。根据本项目的特点，报告对路线走廊带内的社会环境影响、生态环境影响、环境空气影响、环境噪声影响等进行了工程环境影响分析和评述。本项目路线所经地地表植被较少，环境总体较好。

6.2减缓工程环境影响的对策
重视对环境质量的保护和改善已成为我国的一项基本国策，为了减缓工程建设对周边环境的影响，本项目必须从设计阶段开始，直至整个施工阶段和公路运营期，分阶段采取有效措施，做到以防为主，防治结合，改善工程对环境的不良影响。

6.2.1施工期环保对策

加强施工管理，降低施工引起的噪声、大气、生态污染。
①对机动车运输过程严加防范，以防洒漏。通过用蓬布遮盖、拌合设备配除尘设施可减少粉尘污染。
②科学安排施工场地、时间和运料通道，降低噪声影响。
6.2.2其他对策
公路沿线因施工地形、地貌发生改变，应进行恢复，施工场地等在竣工后，回填以保护环境。有条件时进行道路绿化，以便降低噪声、防尘，保持水土、稳定边坡。注意环境卫生，施工项目用地范围内的生活垃圾及施工废弃物应统一拉运到附近的垃圾填埋场，严禁随意倾倒和掩埋。施工期间生产的废钢材应回收利用。

严禁将有害废弃物用作土方回填料。严禁在工地焚烧各种生活垃圾。施工中的废油、废沥青及其它废料不得随意倾倒、抛入水体，应及时清运于当地允许的地点或按有关规定处理。涵洞施工机械严禁漏油、严禁化学药品遗落。材料堆放应采取必要挡风措施，减少扬尘。

加强对施工队伍的生活污水处理，严禁将其直接排入河道水流中；对路基清除淤泥表土应回收到路上处理或运到指定地点堆弃；弃石弃土应运到合理地点，不得任意堆放，施工机械还应避免油污的污染。
6.3项目的社会影响及结论
交通部在全国国道、省道干线公路和重要县道公路上开展了以“消除隐患，珍视生命”为主题的“安全保障工程”，就是2015年交通部试行的“公路安全生命防护工程”。坚持“以人为本，安全发展”的理念，以“完善设施、促进安全、保障畅通、提升效率”为目标，最大限度降低交通事故损失，全面提升公路交通安全保障水平。
  　公路生命防护设施完善工程是一项深入人心的民心工程，对保障行车安全和保护人民财产具有重要作用，特别是对山区公路，能大大降低事故率，对山区经济的发展将起到极大的促进作用。宁夏南部山区道路的特点是坡陡、路窄、弯道多，所以生命防护工程在宁夏南部山区显得很有必要，也很重要。加强防护，保证行车安全。

本项目的建设，完善了公路安全防护设施，降低安全隐患。全面提升公路安全水平，切实维护当地群众生命财产安全。

7.环境保护与安全文明施工

7.1环境保护

1、施工中应按设计要求文明施工，严禁乱掘乱堆。预制场地、施工点、队部等应注意保护周围环境，做到工完料净，恢复原状。最大限度地减轻工程实施对周围环境的负面影响 2、针对当地自然地理地貌特征，防止新的水土流失，在施工过程中应按设计要求定点取土，对于废方要远运处理。

3、施工场地、取土场等在竣工后，应进行回填以保护环境。

4、施工中的废料、废弃物要选择合适的位置，予以处理，不得随意堆放，防止淤塞构造物，污染周围环境。

5、有条件时进行道路绿化，以便降低噪声、防尘，保持水土、稳定边坡

7.2 安全文明施工

1、加强安全教育，培养工人安全意识和安全知识，增强工人的自我保护意识。

2、施工机械定期保养、安检，不适用不合格不规范机械。

3、施工现场要有醒目的标语牌、指示牌、警示牌。

4、夜晚施工，施工现场要有足够的照明设施，确保施工顺利进行。

5、部分路段施工时应采取必要的交通管制措施，树立警告等标志，提醒过往车辆及行人提前避让，注意安全。

8.保通安全设施

拟建项目多为当地沿线群众出行的主要道路，车辆较多，施工时应加强交通管制，限制大车通过，在适当位置设置临时限速、警示标志，确保施工车辆安全通行。

临时标志

在施工路段前后两公里范围内均应连续设置施工警告标志、限速\解除限速标志、改道行驶标志，同时在每个路口均应相应增设相应设施，对来往车辆予以警告、提示。

(1)施工警告标志

为保证来往车辆能提前知道前方路段施工，因此沿车辆行驶方向在施工路段主线前后2km、1km处均应设置施工警告标志，并辅以改道行驶标志、电子频闪灯等，使车辆得以提前进行减速、变换车道等安全措施。同时在每个路口均应增设相应设施，对被交路车辆予以提示。

(2)限速标志 

为保证主线车辆得以安全行驶，施工路段应按具体情况设立20km/h等限速标志。在起终点进出口前后30米处分别设置解除限速标志，告知车辆可以恢复正常行驶。

电子频闪灯

在主线与被交路交汇处，应设置电子频闪灯（可变信息标志牌），全天警示来往车辆变道行驶。

附设施工警示灯的护栏

在施工路段前后边界处均应设置附设施工警示灯的护栏，进一步确保来往车辆提前进行减速、变道行驶等相应措施，同时保证施工安全。

防撞土堆

施工单位应在施工路段前设置防撞土堆，以防车辆失控冲入施工路段引发事故。具体型式应根据实际情况调整。

防撞桶

施工单位应在防撞土堆前设置贴有反光膜的防撞桶，对车辆予以警示，同时以防失控车辆冲入施工路段引发事故。

其他要求

以上所列安全设施内容，施工时可以安全为原则视具体情况进行相应改善措施。施工单位施工时，应根据相关设计及规范要求对交通流进行相应的交通组织和疏导，使来往车流得以安全、有序的通过本路段。本设计只提供所需锥筒、临时标志牌、频闪灯等安全设施的工程数量，具体材料、设备等需施工单位自行购买，具体布设方式须由施工单位根据实际施工情况进行调整。
9.投资概算、资金筹措及工期安排

9.1投资概算

原州区2023年公路生命防护设施完善工程共需投入总金额4945.3272万元，其中养护工程建筑安装工程费4784.2318万元，养护工程其他费用161.0954万元。

项目投资概算表
	工程或费用名称
	单位
	数量
	预算金额（万元）
	技术经济指标

	第一部分  养护工程建筑安装工程费
	公路公里
	
	4784.2318
	

	中修工程
	公路公里
	
	4784.2318
	

	交通工程及沿线设施
	公路公里
	
	4713.5289
	

	护栏
	m
	236846
	4591.7784
	193.87

	标志牌
	块
	212
	26.9301
	1270.29

	示警桩
	
	
	58.871
	

	道口标注
	根
	1150
	24.6586
	214.42

	减速带
	m
	145.5
	4.3373 
	298.1

	爆闪灯
	块
	13
	1.3000
	1000

	凸面镜
	面
	12
	0.6859
	571.58

	标线
	m2
	1047
	5.7515
	54.93

	专项费用
	公路公里
	
	70.7029
	

	安全生产费
	公路公里
	
	70.7029
	

	第三部分  养护工程其他费用
	公路公里
	
	161.0954
	

	养护项目管理费
	公路公里
	
	58.2344
	

	养护工程监理费
	公路公里
	
	50.2344
	

	竣（交）工验收试验检测费
	公路公里
	
	8.0000 
	

	前期工作费
	公路公里
	
	88.5083
	

	工程勘察设计费
	公路公里
	
	76.5477
	

	招标代理服务费
	公路公里
	
	4.3058
	

	清单及控制价编制费
	公路公里
	
	7.6548
	

	结算编制费
	公路公里
	
	14.3527
	

	第一、二、三部分费用合计
	公路公里
	
	4945.3272
	

	养护预算总金额
	元
	
	4945.3272
	


9.2资金筹措

拟建项目资金筹措初步确定：申请专项资金及原州区涉农整合资金。

9.3工期安排

拟建项目工期初步计划安排为：2023年9月开工，2024年6月结束，有效工期9个月。

项项目前期:2023年9月-2023年10月；
    施工阶段:2023年10月-2024年5月；

交验阶段:2024年5月-2024年6月。

10.招投标

10.1 招标方式

本项目为道路工程，全线不涉及国家安全机密，宁夏回族自治区具备满足本项目建设各方面需要，根据国家发展和改革委员会2018年6月1日实行的《必须招标的工程项目规定》第五条款规定，本方案拟建项目施工建议进行邀请招标，勘察、设计、监理均不进行招标。

10.2设计、施工招投标方案

根据国家计委9号令《建设项目可行性研究报告增加招投标以及核准招投标事项暂行规定》及公路工程的施工、设计、监理招投标完全按照交通部2015年第24号令《公路工程建设项目招标投标管理办法》的要求执行，增加了招标内容、核准招标事项及招标方案等内容见下表。

招标基本情况表
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用
招标方式
	备注

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	

	勘察设计
	
	
	
	
	
	
	★
	

	施工
	★
	
	
	★
	
	★
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	★
	

	  建设单位盖章
 年  月  日 


审批部门核准意见
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用
招标方式
	备注

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	

	勘察设计
	
	
	
	
	
	
	★
	

	  施工
	★
	
	
	★
	
	★
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	★
	

	审批部门核准意见说明：
审批部门盖章
      年  月  日



11、绩效目标

11.1预期产出、预期效果

深入贯彻落实《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫资金绩效管理办法的通知》（国办发【2018】35号）、《宁夏回族自治区扶贫项目资金绩效管理办法的通知》（宁政办发【2018】136号）和《宁夏财政专项扶贫资金绩效评价办法》（宁扶贫办发【2017】201号）等文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。及时制定建设方案，启动扶贫项目建设。积极推进整治建设工作，扎实推进原州区2023年度基础设施和公共事业设施项目的建设，进一步巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴奠定了基础。

11.2服务对象和项目受益人满意程度

 本项目为公路生命防护设施完善工程， 主要服务对象为沿线群众，项目的建设有效的预防道路交通事故的发生， 改善交通环境，提高交通通行效率，推进产业扶贫、基础设施建设。使本项目受益群众和地区基本达到满意程度。

11.3达到预期产出所需的成本资源

原州区农村公路安全生命防护提升工程共需投入总金额4945.3272万元，其中养护工程建筑安装工程费4784.2318万元，养护工程其他费用161.0954万元。

11.4绩效指标

（一）项目投入指标

 1、项目立项规范性指标

 根据相关规定，结合建设单位工作实际，制定了各项规章制度，各业主单位严格按照项目管理办法，对需要立项的项目进行立项审批。

（二）项目过程指标

1、业务管理指标

  农村公路养护维修工作是各乡镇的日常性工作，根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。

2、财务管理指标

 在资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（三）项目产出指标

    1、数量指标

项目完成当年计划开工的100%。

2、质量指标

完工项目合格率100%。

3、时效指标

财政涉农资金到位率达到100%。

4、成本指标

计划成本减实际成本支出是否超出预算安排。

（四）项目效果指标

1、经济效益指标

完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。完工项目对经济发展的促进作用明显大于95%以上。

2、社会效益指标

  完工项目符合环境保护达到100%。

（五）服务对象满意度指标

完工项目改善通行服务水平群众满意度大于98%以上。

	绩效目标申报表

	（2023年度）

	项目名称
	原州区2023年公路生命防护设施完善工程
	项目负责人及电话
	李宗虎134******88

	主管部门
	原州区住房城乡建设和交通局
	实施单位
	原州区公路管理段

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	4945.32

	
	       其中：财政拨款
	4945.32

	
	             其他资金
	/

	总
体
目
标
	年度目标

	
	目标1：完善程沈路等172条农村公路共236.846km波形护栏安装等。
  目标2：完成本年度投资4945.32万元。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	★★★建制村农村公路修复性养护公路里程
	≥1161.92公里

	
	
	
	★新增建制村硬化路里程
	≥**公里

	
	
	
	★建制村公路危桥处置数量
	≥**座

	
	
	质量指标
	★★★项目（工程）验收合格率
	100%

	
	
	
	平原区生产道路通达度
	≥**%

	
	
	
	丘陵区生产道路通达度
	≥**%

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥100%

	
	
	
	 ……
	

	
	
	成本指标
	★道路补助标准
	4.25万元/公里

	
	
	
	 ……
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	★★★项目地区增加劳动者收入（总收入）
	≥741万元

	
	
	
	农民人均纯收入增长幅度
	比上年提高

	
	
	
	 ……
	

	
	
	社会效益
指标
	项目地区建制村通客车率
	≥100%

	
	
	
	具备条件的建制村通硬化路率
	≥100%

	
	
	
	项目地区居民出行平均缩短时间
	≥1.1小时

	
	
	
	 ……
	

	
	
	生态效益
指标
	水土流失质量
	比上年提高

	
	
	
	水资源利用率
	比上年提高

	
	
	
	 ……
	

	
	
	可持续影响
指标
	工程设计使用年限
	比设计年限提高

	
	
	
	公路列养率
	≥100%

	
	
	
	 ……
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥98%

	
	
	
	 ……
	

	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。


11.存在问题及建议

11.1因不可预见因素对本项目初步设计及投资有一定影响时应在下一设计阶段设计中认真研究，以臻完善。
11.2在项目建设过程中应协调好与有关部门之间关系，以求得其大力支持，尤其是本项目地方配套资金一定要到位，才能确保工程质量和进度。
11.3本方案涉及农村道路较多，点多面广，施工前应与相关部门充分对接，尤其应注意对沿线自然生态环境的保护。

  11.4本方案涉及项目较分散，施工前应进行详细的现场勘察，如段落桩号与实际不符，应及时联系设计单位进行调整。

11.5拟建项目多为当地沿线群众出行的主要道路，车辆较多，施工时应加强交通管制，限制大车通过，在适当位置设置临时限速、警示标志，确保施工车辆安全通行。

本 项 目
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