

2023年原州区肉牛机械化养殖示范园区项目县级验收表

项目名称	2023年原州区肉牛机械化养殖示范园区项目
项目实施依据	自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2023年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发（2022）44号）和原州区农业农村局《关于上报中央和自治区2023年第一批财政支农项目实施方案的报告》（原农发（2023）4号）。
项目建设规模及内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机械研发、购置：研发或购置肉牛养殖机械不少于1台套。 2. 技术培训与宣传。组织召开肉牛机械化养殖现场演示会或观摩会1次，举办肉牛机械化养殖技术培训班1期，培训养殖企业、大户、农机手、技术人员100人次。 3. 对比试验。开展不同机型投喂机对比试验。 4. 主推技术。示范推广青贮饲料调制加工、牧场智能化管理、饲草料机械化投喂、机械化粪污处理等技术。 5. 设立园区固定标识牌。
项目建设地点	原州区头营镇利民村，依托固原富民农业科技发展有限公司
项目批复投资及资金来源（万元）	总投资19万元，全部为自治区财政支农资金。
项目建设时间	2023年3月-11月
实际完成内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研发机械1台； 2. 开展培训1次，现场观摩会1次，均为130人； 3. 开展对比试验； 4. 推广主推技术； 5. 设立园区固定标识牌。
实际完成投资	19万元
验收意见	通过查阅项目资料、现场查看项目涉及机械的方式对本项目进行验收，该项目建设内容符合实施要求和既定方案，验收合格。

验收组长签字

姓名	工作单位	职务	签字
陈锡友	农业农村局	副局长	陈锡友


专家签字

姓名	工作单位	职务	签字
恒永	原州区种子站	高级农技师	恒永
张凤喜	原州区农技中心	高级农技师	张凤喜
李烈	农技中心	高级农技师	李烈

参加县级验收人员签字

姓名	工作单位	职务	签字
张凤喜	区农业局		张凤喜

主管部门 (盖章):



陈锡友

年 月 日

施工单位 (盖章):



年 月 日