

县级验收表

项目名称	原州区2023年农作物秸秆综合利用重点县项目
项目实施依据	自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2023年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发（2022）44号）和原州区农业农村局《关于上报中央和自治区2023年第一批财政支农项目实施方案的报告》（原农发（2023）4号）。
项目建设规模及内容	开展农作物秸秆机械化粉碎揉丝打捆作业4.03万吨；建设4个全国秸秆综合利用展示示范基地；推广示范秸秆生物质原料代替煤炭新技术，培育秸秆燃料化生产经营主体1家；培育年秸秆收储量4000吨以上、有固定收储网点的秸秆收储运专业化、市场化、社会化主体1个；对主要种植农作物（玉米、马铃薯、小麦）草谷比、秸秆可收集系数进行监测测算。
项目建设地点	原州区11个乡镇。
项目批复投资及资金来源（万元）	总投资503万元，全部为中央财政支农资金。
项目建设时间	2023年3月-2024年4月
实际完成内容	开展农作物秸秆机械化粉碎揉丝打捆作业4.458449176万吨；建设4个全国秸秆综合利用展示示范基地；推广示范秸秆生物质原料代替煤炭新技术，培育秸秆燃料化生产经营主体1家；培育年秸秆收储量4000吨以上、有固定收储网点的秸秆收储运专业化、市场化、社会化主体1个；对主要种植农作物（玉米、马铃薯、小麦）草谷比、秸秆可收集系数进行监测测算。
实际完成投资	503万元。
验收意见	经查阅资料，电话随机抽查，现场查看，项目完成内容与白验结果相符，内业资料较完善，验收合格。

验收组长签字

姓名	工作单位	职务	签字
陈锡斌	农业农村局	副局长	陈锡斌


专家签字

姓名	工作单位	职务	签字
李斌	原州区农培中心	正高	李斌
何永	原州区种子管理站	副高	何永
赵希远	原州区种子管理站	高级农艺师	赵希远

参加县级验收人员签字

姓名	工作单位	职务	签字
李斌	原州区农培中心		李斌
何永	原州区种子管理站		何永
晁文莲	原州区发改局		晁文莲

主管部门 (盖章):



2024年4月3日

施工单位 (盖章):



2024年4月3日