

项目县级验收单

项目名称	2024年原州区高素质农民培育项目	项目下达时间	2024年7月3日
项目实施依据	固原市农业农村局《关于印发〈2024固原市高素质农民培育计划实施方案〉的通知》（固农发〔2024〕39号）文件和原州区农业农村局《2024年原州区高素质农民培育项目实施方案》（原农发〔2024〕103号）		
项目建设规模及内容	围绕全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供给，以学习运用“千村示范、万村整治”工程经验为引领，全面支撑农民素质素养提升，推进高素质农民培育工作。全年计划培训新型经营管理型高素质农民50人、专业生产型50人、技能服务型50人、农民素质素养提升培训7期（每期半天）。		
项目建设地点	原州区彭堡镇宏科养殖专业合作社农民田间学校、原州区部分乡镇（农民素质素养提升培训）		
项目批复投资及资金来源（万元）	项目总投资38.728万元，属中央专项资金。		
项目建设时间	2024年7月——2024年12月		
实际完成内容	按照项目方案培训要求，于2024年8月完成了培训任务。		
实际完成投资	38.728万元		
验收时间	2024年9月10日		
验收意见	经翻阅相关资料和电话抽查，培训机构按方案要求完成了培训任务；相关资料收集整理较为完整。县级验收合格。		

验收组长签字

姓名	工作单位	职称	签字
陈锡友	农业农村局	副局长	陈锡友

专家签字

姓名	工作单位	职称	签字
杨良	区农技中心	高级农技师	杨良
马文	原州区农村能源工作站	正高级农技师	马文
李烈	原州区农技中心	高级农技师	李烈

参加县级验收人员签字

姓名	工作单位	职务(职称)	签字
梁彦	原州区发改局		梁彦
王瑞	区农业农村局		王瑞
王瑞	区农业农村局		王瑞
王瑞	区农业农村局		王瑞
王瑞	原州区农培中心		王瑞

主管单位(盖章):



同意。

陈锡友

2024年9月10日

实施单位(盖章)



2024年9月10日

项目县级验收单

项目名称	2024年原州区高素质农民培育项目	项目下达时间	2024年7月3日
项目实施依据	固原市农业农村局《关于印发〈2024固原市高素质农民培育计划实施方案〉的通知》（固农发〔2024〕39号）文件和原州区农业农村局《2024年原州区高素质农民培育项目实施方案》（原农发〔2024〕103号）		
项目建设规模及内容	围绕全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供给，以学习运用“千村示范、万村整治”工程经验为引领，全面支撑农民素质素养提升，推进高素质农民培育工作。全年计划培训新型经营管理型高素质农民100人、农民素质素养提升培训43期（每期半天）。		
项目建设地点	固原万和大酒店、固原福苑宾馆及原州区各乡镇（农民素质素养提升培训）		
项目批复投资及资金来源（万元）	项目总投资34.472万元，属中央专项资金。		
项目建设时间	2024年7月——2024年12月		
实际完成内容	按照项目方案培训要求，于2024年8月完成了全部培训任务。		
实际完成投资	34.742万元		
验收时间	2024年9月10日		
验收意见	<p>经对原州区农民培训项目相关资料进行核查，电话抽查询问。</p> <p>1. 按照项目培训方案要求，完成全部培训任务。</p> <p>2. 相关资料齐全，符合验收要求。</p>		

验收组长签字

姓名	工作单位	职称	签字
陈锡友	原州区农村局	副局长	陈锡友

专家签字

姓名	工作单位	职称	签字
杨明	区农业技术推广中心	工程师	杨明
马文	原州区农村经济工作站	区级工程师	马文
李强	原州区农技中心	高级农艺师	李强

参加县级验收人员签字

姓名	工作单位	职务(职称)	签字
王瑞	区农业技术推广中心		王瑞
崔文慧	原州区发改局		崔文慧
杨明	区农业技术推广中心		杨明
王瑞	区农村经济局		王瑞
杨明	原州区农技中心		杨明

主管单位(盖章):



同意。

2024年9月10日

陈锡友

实施单位(盖章):



2024年9月10日

马文