


项目县级验收单

项目名称	2024年原州区农业综合执法体系建设项目	项目批复时间	2024年1月25日
项目实施依据	依据宁夏回族自治区农业农村厅《关于提前下达2024年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2023〕41号）文件精神		
项目建设规模及内容	1、开展农业农村系统法治宣传教育。建设农村建设法治宣传教育基地3个，新培育农村学法用法示范户150人，制作学法用法示范户牌子150个，制作农业执法典型案例和农村学法用法示范户故事短视频3个； 2、购置执法办案装备。采购执法终端13台，保障网络使用费，为执法人员配备换发执法制服长袖30人×2件/人，腰带30人×1条/人； 3、提升农业综合执法保障水平。开展农业执法工作日常巡查检查，保障执法车辆燃油费，印制宣传材料，开展执法宣传。		
项目建设地点	原州区境内所有农资经营场所、大中型农产品生产经营企业及兽药、饲料经营店。		
项目批复投资及资金来源（万元）	财政支农资金31万元。		
项目建设时间	2024年2月-2024年9月	项目完成时间	2024年9月25日
实际完成内容	1、建设农村建设法治宣传教育基地3个，新培育农村学法用法示范户197人，制作学法用法示范户牌子197个，制作宣传短视频3个。 2、采购执法终端13台，保障网络使用费14900元，为执法人员配备换发执法制服长袖30人×2件/人，腰带30条。 3、主要用于开展农业执法工作日常巡查检查和办案所需车辆加油；印制宣传材料6599份（本），宣传横幅14条，装订卷宗18本，刻录光盘35盘。		
实际完成投资	实际完成投资30.8175万元	审计情况	未审计
验收时间	2024年9月20日		
验收意见	经现场查看采购物资及查阅项目资料， 完成下达任务，档案资料较为完善，通过验收。 		

验收组长签字

姓名	工作单位	职务	签字
陈锡成	农业农村局	副局长	陈锡成

专家签字

姓名	工作单位	职务	签字
刘世国	原州区农技推广中心	高级农艺师	刘世国
杨勃兴	原州区农技推广中心	高级农艺师	杨勃兴
赵永祥	原州区动物疫病预防控制中心	副高	赵永祥

参加县级验收人员签字

姓名	工作单位	职务	签字
王清	原州区农业农村局		王清
王春霞	原州区财政局		王春霞
王清	原州区农业农村局		王清



主管部门（盖章）

司委
陈锡成

2024年9月20日

实施单位（盖章）：



2024年9月20日