

# 固原市

## 原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2023〕318号

### 关于原州区张易镇道路安全综合治理 2024年以工代赈项目初步设计的批复

原州区张易镇人民政府：

你镇报来《关于上报原州区张易镇道路安全综合治理2024年以工代赈项目初步设计的请示》（原张政发〔2023〕208号）收悉。为加快推进项目前期工作，确保本项目顺利争取资金，经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

#### 一、项目名称

原州区张易镇道路安全综合治理2024年以工代赈项目  
(项目代码：2311-640402-04-01-725741)

#### 二、建设单位



原州区张易镇人民政府

### 三、项目建设地点

原州区张易镇 15 个行政村

### 四、建设规模及内容

该项工程对张易镇闫关村、大店村等 15 个村的村组道路进行安全综合治理,主要内容有:改建村组道路 4 条,共计 4.48 公里,并根据实际需要配套排水边沟、管涵及防撞土坎等设施。具体工程量如下:

改建村组混凝土硬化路 4.48 公里。新建混凝土边沟 400 米,防撞土坎 5600 米,路肩挡墙 40 米。

### 五、建设期限

2024 年-2025 年

### 六、项目总投资及资金来源

该项工程概算总投资 530 万元,其中申请中央财政以工代赈资金 400.0 万元(其中劳务报酬发放 140.0 万元,占中央财政资金的 35.0%),地方其他资金 130.0 万元。

### 七、建设项目管理

(一)组织群众务工投劳。以工代赈项目要求项目单位和施工单位按照就地就近原则,广泛吸纳当地农村低收入群众参与工程项目建设,在保证工程质量的前提下,能用人工的尽量不用机械,能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍。要监督项目所在地乡镇人民政府和村民委员会与项目单位、施工单位建立劳务信息沟通机制,根据项目用工需求做好当地农村劳动力的动员组织工作,为项目实施提供劳务



保障。

(二) 严格劳务报酬发放。以工代赈项目在确保发放劳务报酬不低于中央资金 30%的基础上, 尽最大幅度提高劳务报酬发放比例。强化劳务报酬发放的全过程监管, 按照初步设计中的工种、工时及劳务报酬标准, 在项目实施过程中, 签订劳务协议, 并督促项目施工单位及时足额向务工群众发放劳务报酬, 建立规范劳务报酬发放台账, 督促项目所在地村委会在村务公开栏对报酬发放情况进行公示。监理单位要把群众务工、劳务报酬发放作为工程监理的重要内容, 监督施工单位严格落实以工代赈政策要求和项目规范。相关单位在组织项目竣工验收时, 要将施工单位劳务报酬致富标准、金额和劳务报酬发放台账、劳动力培训台账最为重要验收内容。

请你单位严格按照批复的建设规模和内容, 进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设, 项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实建设项目“四制”管理。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作, 于每月 28 日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。项目完成后由你单位组织初验, 初验合格后报请有关部门组织县级验收。

附件: 原州区张易镇道路安全综合治理 2024 年以工代赈项目概算表

固原市原州区审批服务管理局

2023 年 11 月 24 日

固原市原州区审批服务管理局

2023 年 11 月 24 日印发







附件

原州区张易镇道路安全综合治理2024年以工代赈项目投资概算表

序号	项目名称	概算价值(万元)				技术经济指标(元/m <sup>2</sup> )			投资比例			备注(资金来源)申请中央财政以工代赈资金400万,其余为地方其他资金。
		建筑工程	安装及设备购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	总投资比例(%)	其中:劳务报酬金额(万元)	劳务报酬占申报中央资金比例(%)	
一	工程费用	482.59			482.59	项	1.00	4825900	91.05%	140.00	35.00%	
1	道路工程	325.82			325.82	m <sup>2</sup>	14810.00	220.00	61.48%	77.46	19.36%	全部为申请中央财政以工代赈资金
2	路肩挡墙	23.28			23.28	m	40.00	5820.00	4.39%	6.82	1.70%	全部为申请中央财政以工代赈资金
3	防撞土坎	82.88			82.88	m	5600.00	148.00	15.64%	37.98	9.49%	31.98万为申请中央财政以工代赈资金,其余为地方其他资金
4	路基路面排水工程	49.20			49.20	m	400.00	1230.00	9.28%	17.41	4.35%	地方其他资金
5	圆管涵	1.41			1.41	m	4.00	3525.00	0.27%	0.34	0.08%	地方其他资金
二	其它费用			37.02	37.02	万元	取费基数	费率			地方其他资金	
1	招标代理服务			4.83	4.83	万元	482.59	1.00%				
2	施工图设计费			9.65	9.65	万元	482.59	2.00%				
3	技术方案编制费			3.00	3.00	万元	482.59					
4	清单及控制价编制			2.41	2.41	万元	482.59	0.50%				
5	工程监理费			5.79	5.79	万元	482.59	1.20%				
6	试验检验费			4.83	4.83	万元	482.59	1.00%				
7	工程测量费			4.83	4.83	万元	482.59	1.00%				
8	施工图审查费			1.68	1.68	万元	482.59	0.35%				
三	预备费			10.39	10.39	万元	519.61	2%			地方其他资金	
四	总计	482.59		47.41	530.00	万元						



